

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-35/05.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2335 с отдели/подотдели 106 „д“ за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 29.12.2023 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-35/05.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2335 с отдели/подотдели 106 „д“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-2301#1/28.12.2023г. от Ангел Петров Климентов– управител на фирма „ФОТЕКС“ ООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

И

2. „ФОТЕКС“ ООД, ЕИК - 112041415, със седалище и адрес на управление – гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Родопи“ № 3, представлявано от Ангел Петров Климентов в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-35/05.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2335 с отдели/подотдели 106 „д“ за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-35/05.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2335 с отдели/подотдели 106 „д“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 31.06.2024г.“ с оставащо количество за добив 229,81 м2.

а.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до 31.06.2024г., при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2335	106 „д“	100,00	129,81			229,81

Чл.2. Всички останали клаузи на *Договор № Д-30-35/05.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2335 с отдели/подотдели 106 „д“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.06.2024г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от *Договор № Д-30-35/05.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2335 с отдели/подотдели 106 „д“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. ~~.....~~/п/.....
 (инж. Пламен Джиханов)

~~.....~~/п/.....
 (Ангел Климентов)

2. ~~.....~~/п/.....
 (Недялка Юмет)

❖ п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679