



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕПИНО“
ГР.ВЕЛИНГРАД 4600, КВ.ИНДУСТРИАЛЕН, ПК.15,
Тел/Факс 0359/51836

БУЛСТАТ 2016195800244, e-mail : dlschepino@ucdp-smolian.com

АНЕКС

към договор №112/25.07.2017г.

Днес, 26.06.2019год. в гр.Велинград на основание Раздел VIII, чл.30 от Договор за покупко - продажба на прогнозни количества дървесина №112/25.07.2017г. и във връзка със Заявление Вх.№ 2761/24.06.2019г., се сключи настоящото споразумение между:

1.ЮЦДП – ТП Държавно ловно стопанство ”Чепино”, представлявано от Директор –д-р инж.Гено Пеев-Карапеев и гл.счетоводител Николина Йорданова Анастасова, с ЕИК:2016195800244, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и

2.”Палисандър”ООД със седалище и адрес на управление гр.Ракитово, ул. „Георги Бенковски” №4, ЕИК-112532670, представлявано от Димитър Христов Янушев в качеството му на управител чрез пълномощника му Пенка Тодорова Пелева , упълномощена с нотариално заверено пълномощно №22/17.06.2016г. издадено от Кмета на Община Ракитово и наричан накратко КУПУВАЧ от друга страна,

на основание сключено допълнително споразумение между ТП ДЛС”Чепино” и фирма „Айредин 1970”ЕООД, за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, с което се удължава срока на действие на договор №107/30.06.2017г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1 (1) Да се промени графика за издължаване на прогнозни количества дървесина по тримесечия, посочен в анекс №134/31.10.2018г. към договор №112/25.07.2017г., сключен между ТП ДЛС”Чепино” и ”Палисандър”ООД. Непредадената на Купувача дървесина в размер на 101,57куб.м. за четвърто тримесечие на 2018г. и 547,59куб.м. за първо и второ тримесечие на 2019г., се преразпределят както следва: 547,59куб.м. за второ и трето тримесечие се преразпределят както следва: в първо тримесечие на 2019г. 150,00куб.м., във второ тримесечие на 2019г. 397,59куб.м.

(2) Прогнозните количества дървесина ще бъдат издължавани по следния график по тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ			
		II	III	IV	ОБЩО
1759	166"В"		349,16	300,00	649,16куб.м.

Чл.2 На основание Раздел I, чл.3, ал.2 от договор №112/25.07.2017г., крайният срок за изпълнение на договора се изменя до 31.12.2019г.

Чл.3 Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор за покупко - продажба на прогнозни количества дървесина №112/25.07.2017г. остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:...../п/*.....

1.Директор ДЛС:...../п/*.....

/Пенка Пелева-упълномощен представител/

/д-р инж.Гено Пеев-Карапеев/

2.Гл.счетоводител:...../п/*.....

/Николина Анастасова/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)