

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛКД С РЕГ. ИНДЕКС ДТ №14/14.03.2017 г.

Днес, 30.11.2017 год. в гр. Пазарджик, на основание чл.23, от раздел VIII на Договор за възлагане на на ЛКД с рег.индекс ДТ № 14/14.03.2017 год., се сключи настоящиято допълнително споразумение между:

1. ТП "Държавно горско стопанство – Пазарджик" с адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. "Ал.Стамболийски" № 50, с ЕИК: 2016195800049, представлявано от инж.Гаврил Рангелов – Директор и Милена Воденичарова - Гл.счетоводител - наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. "Гей-аква"ЕООД, ЕИК 115812364, адрес на управление гр.Пловдив, ул."Георги Раковски" №27 представлявано от Жанина Георгиева Христоскова, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна. за следното:

I. Предмет на споразумението:

Във връзка със сключен договор № 14/14.03.2017 г. за възлагане на на ЛКД в обект №2, след като са изпълнени изискванията на раздел III, чл.5, ал.1 т. 13, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на лесокултурна дейност „Залесяване на тополови култури”.

Предвид на което се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

1. Страните променят срока за изпълнение на дейността: „Залесяване на тополови култури” до 29.12.2017 год.

2. Всички останали клаузи на Договор ДТ № 14/14.03.2017 год. остават непроменени.

3. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и са неразделна част от Договор за възлагане на лесокултурни дейности ДТ № 14/14.03.2017 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....п.....

/Жанина Христоскова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП"ДГС Пазарджик"1.....п.....

/инж. Гаврил Рангелов/

Гл.счетоводител: 2.....п.....

/Милена Воденичарова/