

СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1853 /с/ от 28.08.2018 година

към Договор № 15 от 06.07.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкрояване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 28.08.2018 година, в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“ – гр.Кърджали, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл.8 ал.2, т. 16 и чл. 27 ал. 1 и ал. 2 от Договор № 15 от 06.07.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ – гр.Кърджали, и във връзка с постъпило Заявление с вх. № 5893/10.08.2018 г. от „Демах“ ООД с управител Мохамед Идриз Сали, както и Доклад с вх. № 6404/27.08.2018г. на инж. Йорданка Джелепова – лесничей – старши лесничей на ГТУ при ТП ДЛС „Женда“ - Кърджали, между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“ – ГР.КЪРДЖАЛИ**, гр.Кърджали, ул.”В.Левски”№2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **„ДЕМАХ“ ООД, с ЕИК 108586107**, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.22, вх.В, ет.8, ап.73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на Възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 15 от 06.07.2018 г. за възлагане на сеч, разкрояване на сортименти по Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018г. на Директора на „ЮЦДП“, гр. Смолян, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обект № 1853, включващ отдели/подотдели: 260 „ж“, 260 „з“, 260 „н“, 260 „о“; 261 „к“; 251 „о“ страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат на падналите валежи през месец юли и началото на месец август 2018г., довели до наличието на повишена почвена влага в същият, в резултат на което част от основните извозни пътища към и в обекта бяха преовлажнени и същите не можеха да бъдат използвани пълноценно, което допълнително усложни цялостното усвояване на дървесината от него и създаде обективна невъзможност дейността по сключения договор да бъде извършена в срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство“ по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок на Договор № 15 от 06.07.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, респективно сроковете за сеч и извоз в обект № 1853, включващ отдели/подотдели 260 „ж“, 260 „з“, 260 „н“, 260 „о“; 261 „к“; 251 „о“ се удължава до 30.09.2018г.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 15 от 06.07.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ – гр.Кърджали остават непроменени.

Чл. 3. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 15 от 06.07.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ – гр.Кърджали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС „Женда“-гр.Кърджали

№1:(п).....

/инж.Николай Янчев



Гл. счетоводител

№2:(п).....

/Петър Петров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на „Демах“ ООД

№:(п).....

/Мохамед Сали/



• Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗД