

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-04-34#4/29.09.2023 г.

към

Договор № Д-04-34/18.04.2022 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкриване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 29.09.2023 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № Д-04-34/18.04.2022 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкриване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2234, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Латинка лес“ ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино” с вх. № Вх-04-1066/25.09.2023 г. и Доклад с вх. № Вх-04-1066#1/27.09.2023 г. за извършена проверка в Обект № 2234, внесен от инж. Стойко Хаджикулов – лесничей – старши лесничей на ГСУ „Ардино“, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска” № 7, представлявано от инж. Ертан Сейфитинов Еминов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Латинка лес” ЕООД, ЕИК 201157896, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. „Преспа“ № 26, представлявано от Шахин Мехмедов Байрамов, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Изменя се чл. 27, ал. 1 от Договор № Д-04-34/18.04.2022 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкриване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект № 2234**, включващ отдели, подотдели: **312 „а“, „б“, „в“, „ж“, „и“**, както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	2022 г.	Тримесечия на 2023 г.				Общо
		I	II	III	IV	
2234	546	0	0	215	501	1262

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 3, ал. 1 от Договор № Д-04-34/18.04.2022 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкриване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект № 2234**, включващ отдели, подотдели: **312 „а“, „б“, „в“, „ж“, „и“**, се **продължават до 31.12.2023 г.**, а крайният срок на договора, посочен в чл. 3, ал. 2, се продължава до 31.01.2024 г.

Всички останали клаузи, посочени в договора, се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....*п.....
/инж. Ертан Еминов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....*п.....
/Шахин Байрамов/

Гл.счетоводител:.....*п.....
/Диляна Филипова/

*Налице е положен подпис, заличен на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор № Д-04-34/18.04.2022 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкриване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....*п.....
/инж. Ертан Еминов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....*п.....
/Шахин Байрамов/

Гл.счетоводител:.....*п.....
/Диляна Филипова/

*Налице е положен подпис, заличен на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).