

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-42/20.04.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2653 с отдели/подотдели 158 „г“

Днес, 30.06.2026 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и т.9.3 от Договор № Д-30-42/20.04.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2653 с отдели/подотдели 158 „г“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1109/30.06.2026г. от Мустафа Кьормехмед – управител на фирма „Кьормехмед - 94“ ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Кьормехмед - 94“ ЕООД, ЕИК - 206209076, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Младост“ № 9, представлявано от Мустафа Кьормехмед в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-42/20.04.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2653 с отдели/подотдели 158 „г“, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно : липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в т.1.6 от Договор № Д-30-42/20.04.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2653 с отдели/подотдели 158 „г“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.09.2026г.“ с оставащо количество за добив 139,00 м3.

Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до 30.09.2026г., при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2653	158 „г“			139,00		139,00

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-30-42/20.04.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2653 с отдели/подотдели 158 „г“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.09.2026г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-30-42/20.04.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2653 с отдели/подотдели 158 „г“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. /п/.....

...../п/.....

(инж. Пламен Джиханов)

(Мустафа Кьормехмед)

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. /п/.....

(Недялка Юмет)

❖ *п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*