

№ 52/25.09.19г

СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 68 от 17.04.2018 г.

за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад
на маркирана дървесина в Обект №18054

Днес, 25.09.2019 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор № 68 от 17.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак” във връзка със Заявление с вх. № 4338/13.09.2019 г. от ЕТ „Али Али Мечкаров” между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Петър Комсийски, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ „Али Али Мечкаров” с ЕИК 203397256, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ.Велинград, с.Кръстава 4647, ул. „Хасанова” №1 представлявано Али Муса Али. – управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 68 от 17.04.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на форсмажорни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно- констатиран е положителен резултат за болестта Африканска чума по свинете на територията на ТП ДГС „Алабак”, което затруднява добива на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор № 68 от 17.04.2018 г.. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак” се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - „до 20.12.2019 г.”
- срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз”

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 265 м³ ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 18054	Отд. 151 е				265	265

Чл.3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 68 от 17.04.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДГС Алабак

№1:
(инж.Петър Комсийски)

Гл. счетоводител

№2:
(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

№:
(Али Муса Али)

