

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-63#1 към  
ДОГОВОР № Д-34-63/03.10.2023 г.  
ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 2332**

Днес 15.01.2024 год. в с.Стряма се сключи настоящото споразумение между:

1. **ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия”**, с. Стряма, с ЕИК: 2016195800225, представлявано от инж. Огнян Христов, в качеството му на Директор и Лилия Генева – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **„Арбос” ЕООД**, с ЕИК 201038155, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски – п.к. 4150, община Раковски, област Пловдив, ул. „Перник” № 93, представлявано от Пламен Петров Телбийски - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по основния договор, от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ“**, се споразумяха за следното:

**I. ПРЕДМЕТ**

**§1.** На основание **чл. 20а от ЗЗД и т. 9.1, раздел IX** от горепосочения договор, както и във връзка с постъпило заявление с **вх.№ Вх-34-8#1/12.01.2024 г.**, в резултат на редица фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, страните се споразумяха за следното:

1. Срока по **т.1.3** се променя, както следва:
  - краен срок за сеч и извоз – **30.06.2024 г.**
  - краен срок на договора – **30.07.2024 г.**
2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по **чл. 4.9**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2332	3002 „2“, 3002 „5“, 3002 „6“, 3002 „7“, 3002 „9“, 3002 „12“, 3002 „13“, 3004 „9“	97.09	100	-	-	197.09

**§2.** Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

**§3.** Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № Д-34-63/03.10.2023 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:** /п\*/

1. инж. Огнян Христов  
ДИРЕКТОР на  
ТП „ДЛС Тракия”

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** /п\*/

.....  
„Арбос” ООД

2. Лилия Генева /п\*/

Главен счетоводител на  
ТП „ДЛС Тракия”

**\*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)**