

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-14#1 към Договор № Д-10-14/16.01.2024г.

Днес, **13.06.2024г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от **Договор № Д-10-14/16.01.2024г.** за добив на дървесина от **Обект № 2455**, съставляващ отдели/подотдели **547 „ж“, 548 „а“, 548 „б“**, ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС-Карлово“, наричан за краткост по-долу Договора/, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово“, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода“ №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Маркони груп-лес“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203110960, със седалище и адреса на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с постъпило заявление от **„Маркони груп-лес“ ЕООД**, относно промяна на графика за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл. 7, ал.2, т.15 от Договора е съставен двустранен протокол от представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на договореното количество дървесина.

Чл.1. Графикът за предаване на изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, се изменя както следва:


Обект № 2455	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	-	-	400	616	1016


Чл.2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.


Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-14/16.01.2024г.** по регистъра на ТП „ДГС-Карлово“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Маркони груп-лес“ ЕООД

1. /п/*
/инж. Златю Кличев - Директор/

1. /п/*
/Пенка Бангеева - Управител/

2. /п/*

/Милена Петрова - Главен счетоводител /

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)