

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 79/26.09.2019 г.
към Договор № 51 от 20.04.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни
количества маркирана дървесина

Днес, 26.09.2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № 51 от 20.04.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Ф М К - 2014" ЕООД, ЕИК 202887873, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Сютка" № 13, обл.Пазарджик представлявано от Мустафа Салих Кандъов, в качеството му на пълномощник, с нотариално заверено пълномощно № 327/06.05.2015г., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 51 от 20.04.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 4041/20.09.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: труден извоз при обратни и стръмни наклони, които затруднява добива.

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор 51 от 20.04.2018 г. – обект № 1835 с отдел: 180 подотдели „в“, „г“ по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“ се изменя, както следва: „до **30.11.2019 г.**“, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 178 куб.м. се сече и извозва по следния тримесечен график:

IV– то тримесечие
куб.м 178

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 51 от 20.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №51 от 20.04.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:

✍1:

(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

✍:

(Мустафа Кандъов)

Гл. счетоводител:

✍2:

/Николина Анастасова/