

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-04-26#6/30.09.2024 г.

Към Договор № Д-04-26/30.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 30.09.2024 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № Д-04-26/30.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2325, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Латинка лес“ ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино” с вх. № Вх-04-889/26.09.2024 г. и Доклад с вх. № Вх-04-889#1/27.09.2024 г. за извършена проверка в Обект № 2325, внесен от инж. Стойко Хаджикулов – лесничей-старши лесничей на ГСУ „Ардино“, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска” № 7, представлявано от инж. Ертан Сейфитинов Еминов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител, от една страна, и**

2. „Латинка лес” ЕООД, ЕИК 201157896, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. „Преспа“ № 26, представлявано от Шахин Мехмедов Байрамов, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:**

Чл. 1. (1) Изменя се чл. 27, ал. 1 от Договор № Д-04-26/30.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2325, включващ отдели, подотдели: 322 „п“, „ч“, „щ“, както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	2023 г.	Тримесечия на 2024 г.				Общо
		I	II	III	IV	
2325	244	0	157	228	399	1028

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 от Договор № Д-04-26/30.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2325, включващ отдели, подотдели: 322 „п“, „ч“, „щ“, се продължават до 30.11.2024г., а крайният срок на договора, посочен в чл.2, ал.3, се продължава до 30.12.2024г.

Всички останали клаузи, посочени в договора, се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор № Д-04-26/30.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:..... *п
/инж. Ертан Еминов/

Гл. счетоводител:..... *п
/Диляна Филипова/

Изготвил:..... *п
/инж. Веселин Ангелов – зам. директор/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:..... *п
/Шахин Байрамов/