



МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР. СМОЛЯН

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА”,  
ГР. КЪРДЖАЛИ

п.к.6600, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски”2, тел./факс: +359361/6 53 96, e-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com

## СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 7/13.03.2017год.  
за обект №2 „Създаване на топови култури”

Днес, 28.03.2018год. в гр.Кърджали между:

**1.ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА” ГР.КЪРДЖАЛИ**, с адрес гр.Кърджали, ул.”В.Левски”№2, с ЕИК 2016195800015, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2.”ДЕМАХ” ООД, гр.Кърджали**, с ЕИК 108586107, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ж.к.”Възрожденци” бл.22, вх.В, ап.73, представляван от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл.20а от ЗЗД, във връзка т.3 от Преходните и заключителни разпоредби на сключения договор №7/13.03.2017 г. и постъпило уведомление, с вх. № 2122/22.03.2018г. от Мохамед Идриз Сали – управител и лицензиран лесовъд на фирма „Демах” ООД, съгласно разпоредбата на т.2.13 от Раздел IV Права и задължения на изпълнителя, във връзка с възникналите форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на дейността по договора, като същите са отразени и в двустранен констативен протокол от 27.03.2018г. на Комисия назначена със Заповед №154/23.03.2018г. на Директора на ТП ДЛС „Женда” Кърджали, а именно заливане на 100% от площта на отдел/подотдел 503 „и” от високите води на яз. „Студен кладенец”, което обстоятелство потвърждава необходимостта от промяна в срока за изпълнение на част от ЛКД дейността в сключения договор №7/13.03.2017г., а именно: „Почвоподготовка на топови култури – пълна механизизирана” с операции: „Подравняване на площта” и „Риголване”; „Залесяване на топови култури” със съответните ЛКД операции и „Ограждане на топови култури” в отдел/подотдел 503 „и”.

**В ПРЕДВИД, НА КОЕТО СТРАНИТЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ  
ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**I.Променя се частта:**

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1.Сроковете за извършване на дейностите по настоящия договор са както следва:  
За Обект № 2 „Създаване на топови култури” – краен срок 15.12.2018г. и по дейности:

- Почвоподготовка – механизирано до 15.12.2018г.
- Залесяване до 15.12.2018г.
- Ограждане до 15.12.2018г.

**II. Настоящото споразумение е неразделна част от договор №7/13.03.2017г.**

**Всички останали клаузи по договора остават непроменени.**

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Директор на ТП- ДПС „Женда”  
/ инж. Николай Янчев /

**Гл.Счетоводител:**

/ Петър Петров /

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител на „Демах” ООД  
/ Мохамед Сали /

