

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 153/28.12.2018 г.

към Договор № 62 от 23.04.2018 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества
маркирана дървесина

Днес, 28.12.2018 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.10. ал.1 и 2 и чл.11, ал.1 от Договор № 62 от 23.04.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Алисал" ЕООД, ЕИК 204373760, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул.Хармането № 6, обл.Пазарджик представлявано от Али Юсуф Юсуф, в качеството му на Управител, с пълномощник Юсуф Али Юсуф – пълномощно № 5858/19.12.2016г. издадено от нотариус Симеон Даскалов – нотариус, рег.№ 541 на Нотариалната камара и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 62 от 23.04.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 6207/19.12.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: труден извоз при обратни и стръмни наклони и налична снежна покривка, която затруднява почистването на сечището.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 62 от 23.04.2018 г. – обект № 1832 с отдел: 127 подотдел „а“ по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“ се изменя, както следва: **„до 30.06.2019 г.**, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 12 куб.м. се сече и извозва по следния тримесечен график:

II– по тримесечие
куб.м 12

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 62 от 23.04.2018г.по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 62 от 23.04.2018 г.за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:

✍1:/п/.....
(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

✍:/п/.....
(Юсуф Юсуф, пълномощник)

Гл. счетоводител:

✍2:/п/.....
/Николина Анастасова/

/п/* - Подпис заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД