

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-43/05.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2344 с
отдели/подотдели 126 „г“; 130 „е“

Днес, 28.12.2023 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-43/05.06.2023г. за обект 2344 с отдели/подотдели 126 „г“; 130 „е“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-2301/28.12.2023г. от Трендафил Борисов Цоцев – управител на фирма „ДАФ“ ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ДАФ“ ЕООД, ЕИК - 112671104, със седалище и адрес на управление – гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Антонивановци“ № 12, представлявано от Трендафил Борисов Цоцев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-43/05.06.2023г. за обект 2344 с отдели/подотдели 126 „г“; 130 „е“ за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно : влошени метеорологични условия, не позволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-43/05.06.2023г. за обект 2344 с отдели/подотдели 126 „г“; 130 „е“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.06.2024г.“ с оставащо количество за добив 86,92 м2.

а.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното до 30.06.2024г., при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2344	126„г“,130„е“		86,92			86,92

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-30-43/05.06.2023г. за обект 2344 с отдели/подотдели 126 „г“; 130 „е“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.06.2024г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-30-43/05.06.2023г. за обект 2344 с отдели/подотдели 126 „г“; 130 „е“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. /...../п/.....
(инж. Пламен Джиханов)

 /...../п/.....
(Трендафил Цоцев)

2. /...../п/.....
(Недялка Юмет)

❖ п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679