

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-14/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2617 с отдели/подотдели 205 „л“

Днес, 28.08.2026 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-14/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2617 с отдели/подотдели 205 „л“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1554/28.08.2026г. от Мехмед Табак – лицензиран лесовъд на фирма „Амет - 2010“ ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Амет - 2010“ ЕООД, ЕИК - 201033628, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 1А, представлявано от Мехмед Табак в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-14/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2617 с отдели/подотдели 205 „л“ за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-14/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2617 с отдели/подотдели 205 „л“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.09.2026г.“ с оставащо количество за добив 10,00 м3

Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до **30.09.2026г.**, при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2617	205 „л“			10,00		10,00

Чл.2. Всички останали клаузи на *Договор № Д-30-14/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2617 с отдели/подотдели 205 „л“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.09.2026г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от *Договор № Д-30-14/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2617 с отдели/подотдели 205 „л“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. /...../п/.....

/...../п/.....

(инж. Пламен Джиханов)

(Мехмед Табак)

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. /...../п/.....

(Недялка Юмет)

❖ п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679