

Д-03-130/10.01.24r

СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № Д-03-154 от 25.08.2023 г.

за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2345

Днес, 10.01.2024 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор № Д-03-154 от 25.08.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак” във връзка със заявление вх. № 03-1550/18.12.2023 г. От „Айролес” ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Айролес” ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ.Велинград, с. Кръстава, ул. „Сютка” №13 вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 205876266, представлявано от Айредин Мехмед Еюпов в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-03-154 от 25.08.2023 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор № Д-03-154 от 25.08.2023 г, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак” се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - „до 30.09.2024 г.”
2. срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз”

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 373 м³ ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2345	Отд 228-з;228-и		180	193		373

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор Д-03-154 от 25.08.2023 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП

?1:

(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител

?2:

(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

?:

(Айредин Мехмед Еюпов)