

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-08-54#1

към Договор № Д-08-54/01.09.2022 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за
Обект №2218-2, отдел 83, подотдели "б"

Днес, 21.12.2022г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат“-териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с чл.19, ал.1 и ал. 2 от Договор №Д-08-54/01.09.2022 г. във връзка с постъпило Заявление с вх.№-08-1940/29.11.2022г. от „КЪОРЧЕВИ АММ“ ЕООД между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ“, ЕИК 2019165800435,с адрес гр. Доспат, ул. „Орфей“ №6, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев в качеството му на Директор и Радан Сребринов Петрунов-главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „КЪОРЧЕВИ АММ“ ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул.”Кристал” №19, общ. Доспат, ЕИК 201965187, представлявано от Росен Роженев Къорчев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключения Договор №Д-08-54/01.09.2022г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор (валежи от дъжд, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта).

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.09.2023г. а срокът на договора е до 30.10.2023г.**

Чл.3. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2218-2	83-б	200	722	723	0	1645

Чл. 4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-54/01.09.2022г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-54/01.09.2022г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „КЪОРЧЕВИ АММ” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:П*.....
/инж. Мартин Сариев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....П*.....
/ Росен Къорчев/

Гл. Счетоводител:П*.....

/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679