

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-56/12.04.2024г. за Обект № 2455 отдели/подотдели
150 „б“, 150 „в“

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества
дървесина

Днес, 01.07.2024 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-56/12.04.2024г. за Обект № 2455 отдели/подотдели 150 „б“, 150 „в“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1076/28.06.2024г. от Тургай Дупаил – управител на фирма „Нюлес“ ООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, И

2. „Нюлес“ ООД, ЕИК - 203799892, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Младост“ № 20, представлявано от Тургай Дупаил в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-56/12.04.2024г. за Обект № 2455 отдели/подотдели 150 „б“, 150 „в“ за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-56/12.04.2024г. за Обект № 2455 отдели/подотдели 150 „б“, 150 „в“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.12.2024г.“ с оставащо количество за добив 1179,13 м2.

1.1. Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до 30.12.2024г., при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2455	150 „б“, 150 „в“			819,13	360,00	1179,13

Чл.2. Всички останали клаузи на *Договор № Д-30-56/12.04.2024г. за Обект № 2455 отдели/подотдели 150 „б“, 150 „в“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.12.2024г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от *Договор № Д-30-56/12.04.2024г. за Обект № 2455 отдели/подотдели 150 „б“, 150 „в“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. ✍...../п/.....
 (инж. Пламен Джиханов)

✍/п/.....
 (Тургай Дунаил)

2. ✍/п/.....
 (Недялка Юмет)

❖ *п- Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*