

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-3/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2604 с отдели/подотдели 182 „е“

Днес, 24.06.2026 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и т.9.3 от Договор № Д-30-3/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2604 с отдели/подотдели 182 „е“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1016/23.06.2026г. от Хасан Ведат Шериф – управител на фирма „ЕНИДЖЕ ЛЕС“ ЕООД с искане за удължаване на графика за следващото тримесечие, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ЕНИДЖЕ ЛЕС“ ЕООД, ЕИК - 203032215, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Свобода“ № 17, представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-3/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2604 с отдели/подотдели 182 „е“, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Към момента за първото и второто тримесечие са добити 402,71 м3, като по графика за двете тримесечия съгласно Договор № Д-30-3/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2604 с отдели/подотдели 182 „е“ трябва да бъдат добити 654,99 м3- добива на дървесина изостава с 252,28 м3.

Чл. 2. Изменя се количеството дървесина, което трябва да бъде добито за третото тримесечие спрямо графика по тримесечия, заложен в т.1.4. от Договор № Д-30-3/13.01.2026г. за възлагане

на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2604 с отдели/подотдели 182 „е“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ по следния начин:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2604	182 „е“			652,28		652,28

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-30-3/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2604 с отдели/подотдели 182 „е“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-30-3/13.01.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина в Обект № 2604 с отдели/подотдели 182 „е“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. /п/.....

 /п/.....

(инж. Пламен Джиханов)

(Хасан Ведат Шериф)

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. /п/.....

(Недялка Юмет)

❖ п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)