

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-45/06.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2345 с  
отдели/подотдели 167 „г“; 167 „д“

Днес, 27.10.2023 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-45/06.06.2023г. за обект 2345 с отдели/подотдели 167 „г“; 167 „д“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1890/26.10.2023г. от Мехмед Кямил Алиман – лицензиран лесовъд на фирма „Ню Лес“ ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, И

2. „Ню Лес“ ЕООД, ЕИК – 203799892, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Младост“ № 20, представлявано от Тургай Дупаил в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

### І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-45/06.06.2023г. за обект 2345 с отдели/подотдели 167 „г“; 167 „д“ за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно : влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.1.** Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-45/06.06.2023г. за обект 2345 с отдели/подотдели 167 „г“; 167 „д“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.12.2023г.“ с оставащо количество за добив 66,06 м2.

1.1. Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до 30.12.2023г., при следната етапност:

| Обект<br>№ | Отдел,<br>подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ |    |     |       | Общо  |
|------------|--------------------|------------|----|-----|-------|-------|
|            |                    | I          | II | III | IV    |       |
| 2345       | 167„г“,167„д“      |            |    |     | 66,06 | 66,06 |

**Чл.2.** Всички останали клаузи на Договор № Д-30-45/06.06.2023г. за обект 2345 с отдели/подотдели 167 „г“; 167 „д“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.12.2023г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-30-45/06.06.2023г. за обект 2345 с отдели/подотдели 167 „г“; 167 „д“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Директор на ТП ДЛС Борово

1.   ✍...../п/.....  
      (инж. Пламен Джиханов)

2.   ✍ ...../п/.....  
      (Недялка Юмет)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител :

✍ ...../п/.....  
      (Тургай Дупаил)

❖ *п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*