

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 65

(по регистър на договори)



№ 3

към Договор с рег.№36-2018г. от 08.05.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1815, отдели/подотдели: 131"А, Б", 131"Г, 131"Ж", 131"М", 132"З", 132"И", 132"О", 132"П", 133"Ж", 133"П", 133"Р", 133"Т", 133"Ц", 133"Ч", 133"Ш", 133"Л1", 133"М1, 133"И2" и 134"Я"

Днес, **28 Юни 2019г.** в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№36-2018г./08.05.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№1518 от 28.06.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1815**, между:

1.ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград", ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2."ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.,„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилов Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№36-2018г. от 08.05.2018г.**, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на договора страните са установили непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия в периода от 20.05.2019г. до 28.06.2019г. с наличие на почти ежедневни валежи и силни ветрове, които обстоятелства са причинили разкалване и хлъзгавост на технологичните пътища в обекта и повреди на съществуващата инфраструктура. В резултат на произтеклите неблагоприятни климатични условия дърводобивните и товаро-транспортните дейности, включително и транспортирането на добитата на временен склад дървесина, са наложително периодически преустановявани с оглед запазване живота и здравето на лицата, които осъществяват възложените по силата на договора дейности в обекта.

Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели **до невиновна забава** за изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

Предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, на основание чл.29, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:

„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ И МЕСЕЦИ																		ОБЩО
		2018г.									2019г.									
		II тримесечие			III тримесечие			IV тримесечие			I тримесечие			II тримесечие			III тримесечие			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
№1815	131"А, Б, Г, Ж, М"; 132"З, И, О, П"; 133"Ж, П, Р, Т, Ц, Ч, Ш, Л1, М1, И2" и 134"Я"	0			0			100			0			660			1377			2137
Общо за обект №1815		0			0			100			0			660			1377			2137

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №36-2018г. от 08.05.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №1815, отдели/подотдели: 131"А, Б, Г, Ж, М"; 132"З, И, О, П"; 133"Ж, П, Р, Т, Ц, Ч, Ш, Л1, М1, И2" и 134"Я"**.

ЗА ПРОДАВАЧ:

ТП"ДГС-ТРИГРАД"

1. /П*/
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. /П*/
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:

"ДОСПАТЛЕС" ЕАД

1. /П*/
(Ев. МУТАФОВ)