
ДОПЪЛНИТЕЛНО  СПОРАЗУМЕНИЕ   № 153/28.12.2018 г.
към Договор № 62 от 23.04.2018 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества
маркирана дървесина

Днес,  28.12.2018 година,  в  м.Чехльово в административната  сграда на ТП ДЛС “Чепино”,
териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VІII. Чл.10. ал.1 и 2 и чл.11, ал.1
от Договор № 62 от 23.04.2018 г. между:

1. ТП  ДЛС “Чепино”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244,
представлявано  от   д-р  инж.Гено  Пеев  -  Карапеев, в  качеството  му на   директор  и  Николина
Йорданова  Анастасова  –  главен  счетоводител,  със  седалище  и  адрес  на  управление:  м.Чехльово,
общ.Велинград, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

             2. “Алисал” ЕООД,  ЕИК 204373760, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава,
общ.Велинград, ул.Хармането № 6, обл.Пазарджик представлявано от Али Юсуф Юсуф, в качеството
му на  Управител, с пълномощник Юсуф Али Юсуф – пълномощно № 5858/19.12.2016г. издадено от
нотариус Симеон Даскалов – нотариус,  рег.№ 541 на Нотариалната камара и наричан за  краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 62 от 23.04.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№
6207/19.12.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства,
независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от
страните по цитирания по-горе договор, а именно: труден извоз при обратни и стръмни наклони и
налична снежна покривка, която затруднява почистването на сечището.

          ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ
ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел  II,  чл.4. от Договор №  62 от  23.04.2018 г. – обект № 1832 с
отдел: 127 подотдел „а” по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино” се изменя, както следва: „до
30.06.2019 г., като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина,
в размер на  12 куб.м. се сече и извозва по следния тримесечен график:

ІІ– ро тримесечие

куб.м 12

 Чл.2. Всички останали клаузи на Договор  №  62 от  23.04.2018г.по регистъра на договорите в ТП
„ДЛС Чепино” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните и е неразделна част от Договор № 62 от 23.04.2018 г.за добив на дървесина по регистъра на
договорите в ТП „ДЛС Чепино”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Директор: Управител:

?1: ............/п/...........................                      ?: ............../п/.........................
 (д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)          (Юсуф Юсуф, пълномощник)

Гл. счетоводител:                 

?2: ............../п/........................
/Николина Анастасова/

/п/* - Подпис заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД


